



ООО "ГарантСервис"

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор  
ООО "ГарантСервис"  
И.В. Марахов



\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"СОГЛАСОВАНО"

Директор  
ООО "СП-СанТехМонтаж"  
Н.А. Севлюк

\_\_\_\_\_ 06 2020 г.

График проведения технического обслуживания и проверки внутриквартирного газового оборудования многоквартирных газифицированных домов, находящихся под управлением  
ООО "СП-СанТехМонтаж"  
на июль месяц 2020 года

№ п/п	Адрес МКГД		Месяц (дата) проведения ТО ВКГО
	Наименование улицы	№ дома	Июль
1	Заводская	1	2,3
2	Заводская	2	6,7
3	Заводская	16	8
4	Заводская	17	9, 10
5	Заводская	18	13, 14
6	Заводская	19	15, 16
7	Заводская	20	17, 20, 21
8	Заводская	11	22
9	Заводская	12	22
10	Заводская	13	22
11	Заводская	14	22
12	Заводская	15	22
13	Набережная	10	23, 24, 27
14	Набережная	11	28, 29
15	Набережная	12	30, 31

График составил:

Зам. генерального директора

Кузнецов С.В.

**Примечание:**

Возможны изменения графика, связанные с большим износом газового оборудования  
Дополнительные уведомления о датах проведения работ будут вывешены на  
информационных досках при входе в подъезд.